

Gårdsaneringen har været udskudt grundet det anlægsstop, som Københavns Kommune har været ramt af. Grundet Corona krisen er dette nu blevet ophævet og det er blevet meddelt, at gårdrenoveringen nu kan startes op påny. Den seneste information har bestyrelsen modtaget den 6/8, hvor Kommunen har skrevet, at de som det første er nødsaget til at vælge nye rådgivere til sagen, da de gamle var blevet taget af sagen i forbindelse med anlægsstoppet. Der skal således gennemføres et nyt projektforsløb og laves nyt udbud m.v. Kommunens oplæg skulle være følgende:

- o September til november 2020 - opdatering af projekt inklusive beboermøde samt udarbejdelse af udbudsprojekt og aftale med Strandbo om kompensation for p-pladser
- o December 20 til januar 21 - Udbud og kontrakt med anlægssentreprenør
- o Marts 21 til december 21 - anlæg af gårdhave og andre tilhørende projekter.

Der udestår også en endelig afslutning på den erstatning, som foreningen skal have, fordi de oprindelige p-pladser er blevet nedlagt.

I forbindelse med gårdsaneringen er der den udfordring, at naboforeningen Strandbo I også har nogle store projekter kørende med blandt andet varmerør, faldstammer og etablering af altaner. Dette vil selvfølgelig også påvirke forløbet. I den forbindelse har der således allerede været et møde med Strandbo I og kommunen for at prøve at udarbejde en plan, som tilgodeser både Strandbo I og gårdsaneringen.