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Slå gerne videoen til.

Så kan vi komme så tæt på et fysisk 
møde som muligt. 

Hold mikrofon slukket.

Mikrofonen er kun tændt, for 
den som skal tale.

Tips til Teams

God stemning

Vær nysgerrig på andres idéer og respekterer 
hinandens forskellige synspunkter.

Har du spørgsmål, kan du 
enten skrive det i chatten 
eller skrive H i chatten. 
Undlad at række hånden op 
via ‘Håndsopræknings-
funktionen’

Brug chatten
Hvis du har kommentarer eller input, så 
byd også gerne ind med det i chatten.
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Dagsorden

• Velkommen til detailprojektmøde

• Siden sidst

• Gennemgang af detailprojekt 

v. OPLAND Landskabsarkitekter

• Tidsplan og den kommende proces

• Spørgsmål
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Forslag vedtaget i foråret 2016
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Siden sidst 

2016 – 2018 Gårdhaveprojektet blev berosat pga. klage. Københavns Kommune vandt sagen og 

klage blev afvist. 

2018-2020 Berosættelsen fortsatte pga. anlægsloftet.

Maj 2020 Anlægsloftet ophævet pga. Corona og Københavns Kommunes 

Borgerrepræsentation valgte at igangsætte en række berosatte projekter, 

herunder Østbanegadekarréen.

Juni 2020 Ny projektleder Københavns Kommune, Charlotte Sams Falkenberg pi3y@kk.dk

Aug. 2020 OPLAND Landskabsarkitekter blev valgt af KK som ny rådgiver efter SBS rådgivning til 

at lave nyt udbudsprojekt og byggelede projektet i anlægsfasen.

Sep.-Dec. OPLAND Landskabsarkitekter har udarbejdet udbudsprojekt.

Aftale om erstatning for p-pladser.

Dec. 2020 Strandbo I og II har indgået aftale med Ingeniørfirmaet Bang og Beenfeldt om 

kloakprojekt, nye kældertrapper og fugtsikring af fundament. 
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TIDSPLAN 2021

Januar: Projektet færdigprojekteres og udbydes til 3-4 
entreprenører

Februar: Licitation - entreprenør udvælges og kontrakt 
indgås

Marts – April: Anlægsarbejdet påbegyndes – gården ryddes for 
inventar og asfalt 

Medio April – Ultimo Juli: Private kloakprojekter, kældertrapper og fugtsikring af 
sokkel udføres for begge foreninger

August – December: Gårdhaven anlægges
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SPØRGSMÅL?
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KONTAKTPERSONER:

Københavns Kommune
Charlotte Falkenberg pi3y@kk.dk

Strandbo I
Sinor Soltani sinor_soltani@hotmail.com 

Strandbo II
Gitte Sommer gittesommer@posttilmig.dk
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Tak for nu….
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